

许昌市城市管理委员会文件

许城管委〔2023〕1号

许昌市城市管理委员会 关于印发许昌市2023年中心城区园林绿化 项目实施方案的通知

魏都区、建安区人民政府，市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会，市直有关单位：

现将《许昌市2023年中心城区园林绿化项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。



许昌市 2023 年中心城区园林绿化项目 实施方案

为巩固提升拓展国家生态园林城市创建成果，进一步提升我市中心城区园林绿化品质，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“生态园林、节约园林、民生园林”理念，遵循“补短板、强弱项、创特色、出亮点”，按照科学规划、生态优先、便民亲民、疏密与提升相结合、绿化与彩化相结合、向空间扩绿的原则，围绕园林绿化建设景观化、适量化、效益化，推进园林绿化增量提质。

二、工作目标

2023 年许昌市中心城区园林绿化项目共六大类 62 项，绿化面积 861.47 亩，绿道长度 18.85 公里，立体绿化 10 公里，总投资概算 12927.6 万元。其中：

(一)按照项目类别划分：1. 公园游园建设提升项目 12 项，绿化面积 235.79 亩，投资概算 3195.4 万元；2. 疏密提升项目 12 项，绿化面积 123.6 亩，投资概算 2072 万元；3. 退绿复绿项目 7 项，绿化面积 37.83 亩，投资概算 783 万元；4. 新建续建项目 21 项，绿化面积 377.25 亩，投资概算 6227.2 万元；5. 立体绿化建设项目 5 项，绿化长度 10 公里，投资概算 150 万元；

6. 补植补栽黄土裸露整治项目 5 项，绿化面积 87 亩，投资概算 500 万元。

(二) 按照区域划分：魏都区项目 15 项，绿化面积 372.15 亩，投资概算 3130 万元；建安区项目 6 项，绿化面积 115.62 亩，投资概算 2120 万元；示范区项目 10 项，绿化面积 158.55 亩，投资概算 3618 万元；开发区项目 6 项，绿化面积 58.04 亩，投资概算 1397.6 万元；东城区项目 24 项，绿化面积 157.11 亩，投资概算 2493 万元；市住建局项目 1 项，投资概算 169 万元。

三、工作任务

(一) 公园游园建设提升项目 (12 项)。建设芙蓉湖湿地公园、金桂苑游园等公园游园，对无废公园、党建公园等公园游园进行提升改造。绿化面积 235.79 亩，投资概算 3195.4 万元。其中：

魏都区：魏都区口袋公园建设项目和无废公园、党建公园提升项目等 2 个绿化提升项目。绿化面积 65.25 亩，投资概算 270 万元。

建安区：建安区口袋公园建设项目、曹魏文化广场提升项目等 2 个建设提升项目。绿化面积 88.62 亩，投资概算 450 万元。

示范区：示范区口袋公园建设项目、芙蓉湖湿地公园项目等 2 个建设项目。绿化面积 56.25 亩，投资概算 1850 万元。

开发区：金桂苑游园建设项目、开发区口袋公园建设项目

等 2 个建设项目。绿化面积 3.62 亩，投资概算 126.4 万元。

东城区：许都公园景观提升项目、魏武大道与东苑街东北角绿化提升工程、东城区口袋公园建设项目等 3 个景观建设提升项目。绿化面积 22.05 亩，投资概算 330 万元。

市住建局：西湖公园廉洁文化提升项目(二期)。投资概算 169 万元。

(二) 疏密提升项目 (12 项)。城区部分道路、游园存在植物老化、景观效果差现象，计划对天宝路、清潏河游园等道路、游园进行绿化提升。绿化面积 123.6 亩，投资概算 2072 万元。其中：

魏都区：天宝路分车带提升工程、许继大道分车带提升工程、灞陵路景观提升工程、竹林路(魏都区段)景观提升工程等 4 个道路绿化提升项目。绿化面积 48 亩，投资概算 630 万元。

示范区：竹林路(示范区段)景观提升工程、德士堡周边绿化提升工程等 2 个道路绿化提升项目。绿化面积 10.5 亩，投资概算 250 万元。

开发区：长庆街绿化提升工程。绿化面积 7.5 亩，投资概算 200 万元。

东城区：府西路绿化提升工程、竹林路(东城区段)两侧绿化提升工程、魏文路道路绿化改造提升工程、天宝路与文峰路交叉口交通岛提升工程、清潏河游园沿河缺失树木补植工程等 5 个绿化提升项目。绿化面积 57.6 亩，投资概算 992 万元。

(三) 占绿毁绿恢复项目 (7 项)。对车站路占绿项目等 7 个占绿毁绿地块进行绿地复绿, 绿化面积 37.83 亩, 投资概算 783 万元。其中:

魏都区:对车站路占绿项目进行绿地恢复。绿化面积 2.4 亩, 投资概算 60 万元。

示范区:对郑许轻轨永昌大道站附近道路分车带绿化及照明设施进行恢复。绿化面积 14.25 亩, 投资概算 288 万元。

东城区:分别对东苑街南侧(恒达东城花园段)绿化复绿项目、八一路路北(东站前府大门两侧)绿化复绿项目、雅居乐地产退绿复绿项目、南海街八龙路交叉口西南角绿化项目、八龙路西侧退绿复绿工程等 5 处占绿项目进行绿地恢复。绿化面积 21.18 亩, 投资概算 435 万元。

(四) 新建续建项目 (21 项)。对玉龙街(延安路--灞陵路)、劳动路(天宝路--永昌大道)等 21 条新建续建道路进行高标准绿化, 绿化面积 377.25 亩, 投资概算 6227.2 万元。其中:

魏都区:玉龙街(延安路--灞陵路)道路绿化工程、劳动路(天宝路--永昌大道)道路绿化工程、清苑路(竹林路--魏文路)绿化工程、新绿街绿化工程、科创街(规划一路-杏林路段)绿化工程、丁香路(科创街-新绿街段)绿化工程等 6 个道路绿化项目。绿化面积 237 亩, 投资概算 2040 万元。

建安区:高铁北站站前水系 10 条路道路绿化工程、金叶大道道路绿化工程等 2 个道路绿化项目。绿化面积 9 亩, 投资

概算 1540 万元。

示范区：周寨路道路绿化工程、尚集街道道路绿化工程、尚集北街道道路绿化工程等 3 个道路景观绿化项目。绿化面积 62.55 亩，投资概算 1100 万元。

开发区：屯田路道路绿化工程。绿化面积 31.92 亩，投资概算 941.2 万元。

东城区：桃源路道路绿化工程、景福路北段道路绿化工程、英风路道路绿化工程、B3 号地规划道路绿化工程、龙兴路东段道路绿化工程、洪河南街道道路绿化工程、27 号地规划道路绿化工程、新东街东延道路绿化工程、景福路南段道路绿化工程等 9 个道路绿化项目。绿化面积 36.78 亩，投资概算 606 万元。

(五) 立体绿化建设项目 (5 项)。在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。绿化长度 10 公里，投资概算 150 万元。其中：

魏都区：立体绿化项目 1 项，绿化长度 2 公里，投资概算 30 万元。

建安区：立体绿化项目 1 项，绿化长度 2 公里，投资概算 30 万元。

示范区：立体绿化项目 1 项，绿化长度 2 公里，投资概算 30 万元。

开发区：立体绿化项目 1 项，绿化长度 2 公里，投资概算

30 万元。

东城区：立体绿化项目 1 项，绿化长度 2 公里，投资概算 30 万元。

（六）补植补栽黄土裸露整治项目（5 项）。对主次干道、背街小巷乔灌木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。绿化面积 87 亩，投资概算 500 万元。其中：

魏都区：补植补栽黄土裸露整治项目 1 项，绿化面积 19.5 亩，投资概算 100 万元。

建安区：补植补栽黄土裸露整治项目 1 项，绿化面积 18 亩，投资概算 100 万元。

示范区：补植补栽黄土裸露整治项目 1 项，绿化面积 15 亩，投资概算 100 万元。

开发区：补植补栽黄土裸露整治项目 1 项，绿化面积 15 亩，投资概算 100 万元。

东城区：补植补栽黄土裸露整治项目 1 项，绿化面积 19.5 亩，投资概算 100 万元。

四、工作要求

（一）高度重视，夯实责任。各区政府（管委会）和市直有关单位要高度重视，把 2023 年园林绿化项目摆在重要位置，全力推进项目落实。各区政府（管委会）要成立工作专班，制定具体实施方案，明确专人负责，紧扣时间节点，建立工作台账，责

任到人，精确到点，强力推进。

（二）提前着手，加快推进。园林绿化工作季节性强、时间紧、任务重，宜快宜早。项目单位要抓紧做好项目前期各项准备工作，迅速掀起绿化建设高潮，2023年4月底前园林绿化项目建设大头落地。

（三）严格程序，严把质量。为确保园林绿化项目建设质量，所有园林绿化项目规划方案必须按照程序审核把关。各区要严格按照项目规划设计方案组织实施，严把建设质量关，确保绿化品质。

（四）强化督导，严格考核。市城管委办公室要加强对各区园林绿化项目的督查指导，在既有的考核标准上，更加注重对绿化质量的考核，对园林绿化项目进展缓慢、建设标准不高的责任单位和责任人予以通报，并视情况提请市政府进行责任追究。

附件：2023年许昌市中心城区园林绿化项目台账

2023年许昌市中心城区园林绿化项目台账

一、公园游园建设提升项目（12项）								
序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
1	魏都区 口袋公园 建设项目	利用街巷拐角空地、建筑空隙地，破除硬化或铺装较多区域，以微更新方式，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，在劳动路与天宝路交叉口西北角、建设路老年活动中心、察院西街与建设路交叉口东侧、华佗路与湖滨路交叉口西南角等位置建设5-7处口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。总面积3500平方米，投资概算210万元。	3500	210	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	1.住建部要求； 2.国家生态城复查指标要求。
2	无废公 园、党建 公园提升 项目	位于天宝路西段北侧，对无废公园、党建园内黄土裸露现象进行整治，提升绿化品质，同时增加园林设施，丰富公园功能性。总面积40000平方米，投资概算60万元。	40000	60	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果差，提升公园服务功能。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
3	建安区 口袋公园 建设项目	利用街巷拐角空地、建筑空隙地，破除硬化或铺装较多区域，以微更新方式，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，打造昌盛路与文峰北路东南角等 3-5 处口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。总面积 2500 平方米，投资概算 150 万元。	2500	150	2023.2.1	2023.4.30	建安区	1.住建部要求； 2.国家生态城复查指标要求。
4	曹魏文化 广场提升 项目	东至大鼎东路，西至大道西路，北至幸福街，南至建德路。完善公园广场设施，增加公园的功能性。总面积 54580 平方米，投资概算 300 万元。	56580	300	2023.2.1	2023.4.30	建安区	景观效果差，提升公园服务功能。
5	示范区 口袋公园 建设项目	利用街巷拐角空地、建筑空隙地，破除硬化或铺装较多区域，以微更新方式，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，打造隆昌路与文峰北路的西南角等位置建设 3-5 处口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。总面积 2500 平方米，投资概算 150 万元。	2500	150	2023.2.1	2023.4.30	示范区	1.住建部要求； 2.国家生态城复查指标要求。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
6	芙蓉湖湿地公园项目	德蓉路以南，荷蓉路以北，芙蓉大道以东，魏文路以西；公园长350米，宽100米。按照湿地公园标准建设，以及其他配套设施。总面积35000平方米，投资概算1700万元。主要苗木品种有朴树、榉树、乌桕、水杉、元宝枫、红枫、碧桃等乔灌木36种，红叶石楠、八角金盘、麦冬、佛甲草等绿篱地被类植物31种，水葱、黄菖蒲、荷花等水生植物10种。	35000	1700	2022.11.30	2023.5.30	示范区	国家生态城 复查指标要 求
7	金桂苑游园建设项目	朝阳路与屯田路东南角，长70米，宽13米，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，打造口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。绿化面积约910平方米，每平方米概算400元，总费用概算36.4万元。	910	36.4	2023.2.1	2023.4.30	开发区	1.住建部要 求； 2.国家生态 城复查指标 要求。
8	开发区口袋公园建设项目	利用街巷拐角空地、建筑空隙地，破除硬化或铺装较多区域，以微更新方式，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，打造阳光大道与朝阳路东北角游园等2-3处口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。总面积1500平方米，投资概算90万元。	1500	90	2023.2.1	2023.4.30	开发区	1.住建部要 求； 2.国家生态 城复查指标 要求。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
9	许都公园景观提升项目	对公园内黄土裸露现象进行整治，对公园东南角、东北角绿地进行提升，丰富公园景观层次，提高观赏性。总面积10000平方米，投资概算100万元。	10000	100	2023.2.1	2023.4.30	东城区	处于许昌市重要部位，需提升景观效果，进一步提升城市形象。
10	魏武大道与东苑街东北角绿化提升工程	位于魏武大道向北长50米，东苑街向东长90米。绿化长度140米，绿化宽度10-20米。在保留利用大乔木的基础上进行梳理提升，增加景观层次和市民的参与度。利用绿地现有弧形花坛区域适当增加居民停留活动的社区绿地空间，提升城市绿地共享和功能。总面积2200平方米，投资概算80万元。	2200	80	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
11	东城区口袋公园建设项目	利用街巷拐角空地、建筑空隙地，破除硬化或铺装较多区域，以微更新方式，以植物造景为主，建设景观节点、健身休闲步道，设置坐凳、垃圾箱、景观灯等，打造许州路与天宝路交叉口西南角游园、府西路与八一路交叉口游园等3-5处口袋公园，为附近居民提供活动休憩场所。总面积2500平方米，投资概算150万元。	2500	150	2023.2.1	2023.4.30	东城区	1.住建部要求； 2.国家生态城复查指标要求。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
12	西湖公园 廉洁文化 提升项目 (二期)	按照《许昌市“四位一体”廉政教育任务分工方案》和《许昌市“四位一体”廉政教育联席会议纪要》（〔2022〕1号）要求，加强西湖公园党建宣教阵地建设，打造廉洁文化主题公园。以“小西湖”历史人文特色为背景，依次在各景观节点融入“莲文化”元素符号。对梅花堂内外及周边荷花池进行整体提升，增加精品荷花品种，打造景观协调统一、勤廉元素鲜明、文化内涵丰富、情趣温馨盎然的精品园林景观。投资概算169万元。		169	2023.5.1	2023.8.31	市住建局	按照市纪委监委相关要求。
	合计		157190	3195.4				
二、疏密提升项目（12项）								
1	天宝路分 车带提升 工程	西起京广铁路桥，东至清溪河桥。对分车带植物进行疏密提升，更新地被植物，增加景观节点。提升绿化品质。总面积12000平方米，投资概算100万元。	12000	100	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果差，提升城市形象。
2	许继大道 分车带提 升工程	东起京广铁路桥，西至灞陵河，长3000米。对分车带植物进行梳理提升，更新地被植物，增加景观节点。提升绿化品质。总面积12000平方米，投资概算300万元。	12000	300	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果差，提升城市形象。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
3	灞陵路景观提升工程	许由路至华佗路段。按照规划，将已经拆迁到位的路侧绿地进行景观提升，同时对分车带花坛的树木进行完善。总面积5000平方米，投资概算140万元。	5000	140	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果差，提升城市形象。
4	竹林路（魏都区段）景观提升工程	文轩路至永昌大道段。对竹林路两侧进行绿化提升，更换生长不良的行道树嫁接银杏为鹅掌楸，同时结合有商不见商对东侧绿地进行提质增绿。总面积3000平方米，投资概算90万元。	3000	90	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果差，提升城市形象。
5	竹林路（示范区段）景观提升工程	永昌大道至芙蓉大道段。对竹林路两侧进行绿化提升，更换生长不良的行道树嫁接银杏为鹅掌楸，同时结合有商不见商对东侧绿地进行提质增绿。总面积3000平方米，投资概算90万元。	3000	90	2023.2.1	2023.4.30	示范区	景观效果差，提升城市形象。
6	德士堡周边绿化提升工程	竹林路与隆昌路交叉口东北角。按照审核过的设计方案对德士堡周边进行景观提升。总面积4000平方米，投资概算160万元。	4000	160	2023.2.1	2023.4.30	示范区	领导批示要求
7	长庆街绿化提升工程	东起朝阳路，西至开元路，更换行道树，提升路侧绿地景观。总面积5000平方米，投资概算200万元。	5000	200	2023.2.1	2023.4.30	开发区	景观效果差，提升城市形象。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
8	府西路绿化提升工程	南至建安大道，北至天宝路，长1195米，清除现有密林老小树，建设林下绿道，绿道长度共2390米，保留大规格乔木，清除老小树，梳理低矮老化花灌木，结合口袋公园、绿地共享理念，植入文化增加绿地功能，点缀植物组景及景观小品，提升园林韵味和城市档次。增设景观节点，缓解交通拥堵。总面积12000平方米，投资概算350万元。	12000	350	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
9	竹林路（东城区段）两侧绿化提升工程	南海街至文轩路段。对竹林路两侧进行绿化提升，更换生长不良的行道树嫁接银杏为鹅掌楸，同时结合有商不见商对东侧绿地进行提质增绿。总面积1600平方米，投资概算150万元。	1600	150	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
10	魏文路道路绿化改造提升工程	对天宝路-建安大道段东、西侧绿带植物进行疏密，完善地被。增加绿道，绿道长度共2440米；新建配套设施，包括步行和自行车系统指示标志，各种交通设施、无障碍设施、照明设施、公共艺术品、休息服务点、自行车租赁点。总面积24000平方米，投资概算400万元。	24000	400	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
11	天宝路与文峰路交叉口交通岛提升工程	位于天宝路与文峰路交叉口。打造成有特色的精品型景观节点（增加景石、花灌木、景观造型树等）。总面积800平方米，投资概算32万元。	800	32	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
12	清漂河游园沿河缺失树木补植工程	对清漂河东岸沿河缺失柳树和其他缺失树木进行补植补栽，完善林荫道景观效果。投资概算60万元。		60	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
	合计		82400	2072				

三、退绿复绿项目日（7项）

1	车站路绿化复绿项目	以乔木、宿根花卉为主，点缀花灌木、景观造型树，形成组团景观。总面积1600平方米，投资概算60万元。	1600	60	2023.3.1	2023.5.1	魏都区	许昌市城市绿化条例
---	-----------	--	------	----	----------	----------	-----	-----------

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
2	郑许轻轨 永昌大道 站附近道 路分车带 绿化及照 明设施恢 复提升项 目	郑许轻轨永昌大道站（魏武大道—许州路）南北两侧分车带恢复绿化。总面积9500平方米，投资概算288万元。	9500	288	2023.2.1	2023.4.30	示范区	许昌市城市 绿化条例
3	东苑街南 侧（恒达 东城花园 段）绿化 复绿项目	位于西至魏武大道，东至景福路。绿化长度350米，绿化宽度10米。10米绿化带延续东苑路北侧绿化模式，绿带内采用分层绿化模式，背景巨紫荆、栎树等、花灌木桂花、海棠、石楠分段栽植，丰富竖向景观层次，打造简洁、大方、舒适的道路景观效果。总面积3500平方米，投资概算110万元。	3500	110	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市城市 绿化条例
4	八一路 路北（东 站前府大 门两侧） 绿化复绿 项目	位于魏武大道至许州路。绿化长度300米，绿化宽度10米。结合八一路原有绿化模式，在此基础上优化提升，上层骨架常绿与观花植物交替种植，底层运用动感活力的曲线造型错层栽植红叶石楠及小龙柏，临路侧退出草坪空间，营造简洁、通透、开敞的都市街景景观。总面积3000平方米，投资概算100万元。	3000	100	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市城市 绿化条例

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
5	雅居乐地产退绿复绿项目	位于许州路以西，八一路以南，建安大道以北。对雅居乐地产退绿地块，种植乔灌木进行绿化，铺设地被植物，打造精品景观。总面积2500平方米，投资概算125万元。	2500	125	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市城市绿化条例
6	南海街八龙路交叉口西南角绿化项目	项目位于南海街以南，八龙路以西，长112米，宽10米，绿化面积1120平方米。主要以微地形打底，组团式种植为主，选用乌桕、国槐为骨架树，桂花、石榴，美人梅进行点缀，打造通透舒适的道路景观。	1120	40	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市城市绿化条例
7	八龙路西侧退绿复绿工程	位于警苑以北，学府街以南。对八龙路西侧退绿地块进行景观绿化，长400米。种植乔灌木，铺设地被植物，消除黄土裸露，总面积4000平方米，投资概算60万元。	4000	60	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
	合计		25220	783				

四、新建续建项目（21项）

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
1	玉龙街 (延安路- 灞陵路) 道路绿化 工程	西起灞陵路，东至延安路，道路全长700米，道路两侧行道树外各10米绿化带。实施内容：栽植行道树、乔灌木及地被植物。行道树选用彩叶植物五角枫，延续东段设计模式穿行健康步道，微地形打底，利用乔灌木自然式复层组团栽植，打造起伏且疏密变化的动线街景。总面积14000平方米，投资概算280万元。	14000	280	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
2	劳动路 (天宝路-- 永昌大道) 道路绿化 工程	南起天宝路，北至永昌大道，道路全长1950米，中间4米分车带，两侧各10-25米绿化带。实施内容：行道树、绿化带栽植灌木、球类及地被植物。总面积78000平方米，投资概算600万元。	78000	600	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
3	清苑路 (竹林路- 魏文路) 绿化工程	西起竹林路，东至魏文路，道路全长300米，道路两侧行道树外各10米绿化带。实施内容：栽植行道树、绿化带乔灌木及地被植物。行道树栽植银杏、背景植物落叶白蜡搭配常绿石楠，避免冬季萧条，前排栽植观花植物海棠进行组合搭配。总面积6000平方米，投资概算130万元。	6000	130	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
4	新绿街绿化工程	位于怀柔产业园内，西外环至规划道路段长1900米，建设内容为两侧绿化带（每侧10米），绿化面积38000平方米。栽植行道树法桐、道路两侧以五角枫和石楠为两侧乔灌木，栽植地被麦冬，营造层次分明规整的绿化效果。	38000	480	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
5	科创街（规划一路-杏林路段）绿化工程	位于怀柔产业园内，道路东西长900米，建设内容为两侧绿化带（每侧10米），绿化面积18000平方米。补植部分行道树法桐，道路两侧绿化带内种植红叶石楠和老白蜡，地被种植麦冬，营造简洁干练的绿化效果。	18000	380	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
6	丁香路（科创街-新绿街段）绿化工程	位于怀柔产业园内，科创街至新绿街段长200米，建设内容为两侧绿化带（每侧10米），绿化面积4000平方米。行道树选用白蜡，道路分车带选用红色石楠和小龙柏进行栽植，道路两侧堆砌连绵起伏的微地形景观，乔灌木枇杷、红玉兰、丛生桂花、丁香、百日红、雀舌黄杨球、黄杨球，采用组团方式栽植，搭配以夹竹桃、小龙柏、红叶石楠为色带植物的模纹，地被选用四季常绿的麦冬，营造一步一景，层次分明的绿化效果。	4000	170	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
7	高铁北站站前水系10条道路绿化工程	北航路-中航路、思远路-达远路、中航路-北航路、广达街-新元大道、平远路-中原路。中航路-新元大道、新元大道-中原路、启航大道-中原路、北航路-新元大道10条道路行道树栽植。投资概算1300万元。		1300	2023.2.1	2023.4.30	建安区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
8	金叶大道道路绿化工程	溧水路至学院路，绿化长度600米，绿化带宽度10米。 实施内容：对北侧绿化带栽植乔灌木及地被植物。总面积6000平方米，投资概算240万元。	6000	240	2023.2.1	2023.4.30	建安区	许昌市绿地系统规划
9	周寨路道路绿化工程	尚集街--昌盛路，绿化长度985米，绿化带宽度20米。绿道长度共1970米。总面积19000平方米，投资概算450万元。主要苗木品种有法桐、黄山栾、红枫、桂花、夹竹桃等乔灌木12种，金边黄杨、早伞草、麦冬、水葱等绿篱地被类植物9种。总面积19000平方米，投资概算450万元	19000	450	2023.2.10	2023.5.30	示范区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
10	尚集街道路绿化工程	许州路--周寨路，绿化长度420米，绿化宽度20米。绿道长度共840米。总面积8400平方米，投资概算300万元。主要苗木品种有法桐、楸树、桂花、紫荆、红叶石楠球、鸡爪槭等乔灌木16种，红叶石楠、大花萱草、麦冬、南天竹、葱兰等绿篱地被类植物11种。总面积8400平方米，投资概算300万元。	8400	300	2023.2.10	2023.5.30	示范区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
11	尚集北街道路绿化工程	魏武大道--许州路，绿化长度800米，绿化带宽度20米，绿道长度共1600米。总面积14300平方米，投资概算350万元。主要苗木品种有法桐、枫香、高干月季、高干石楠、红叶石楠球等乔灌木11种，南天竹、早伞草、麦冬、水葱等绿篱地被类植物8种。总面积14300平方米，投资概算350万元。	14300	350	2023.2.10	2023.5.30	示范区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
12	屯田路道路绿化工程	东起开元路，西至西外环，路长约760米，需对两侧行道树和4米宽分车带、10米宽绿化带进行绿化，预计栽种行道树约300棵，绿化面积约21280平方米，每平方米概算400元。总面积21280平方米，投资概算941.2万元。	21280	941.2	2023.2.1	2023.4.30	开发区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
13	桃源路道路绿化工程	位于桃源路现状向南至瑞贝卡大道。绿化长度130米，绿化宽度10米。行道树选用白蜡形成阵势感，市政绿化带以微地形打底，采用组团式种植，利用乔-灌木的形式打造清爽通透的景观效果，因附近园区人员集中，融入口袋公园理念，设置休闲步道及坐凳，丰富景观层次和视觉体验。总面积2600平方米，投资概算93万元。	2600	93	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
14	景福路北 段道路绿化 工程	北至南海街，南至龙兴路，全长420米。栽植行道树。延续景福路（东苑路到天宝路段）的绿化模式，选用三角枫作为行道树，微地形打底，黄桷、乌桕、五角枫等交叉种植作为骨架树，中间采用常绿植物与开花植物搭配，利用多样的绿篱色带与灌木球、宿根花卉丰富景观层次。植草沟一侧设置休闲步道穿行其中，搭配不同草花，形成整体景观效果。总面积1260平方米，投资概算25万元。	1260	25	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
15	英风路 道路绿化 工程	龙兴路至南海街，全长260米，栽植行道树。行道树设计延续南段现有大叶女贞。总面积780平方米，投资概算11万元。	780	11	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
16	B3号地规 划道路绿化 工程	青梅路至八龙路，全长350米，栽植行道树。行道树设计五角枫，落叶乔木，秋季色叶植物。总面积1050平方米，投资概算22万元。	1050	22	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
17	龙兴路 东段道路 绿化工程	礼贤路至景福路，全长 710 米，栽植行道树。行道树设计 延续西段现有大叶女贞。总面积 2130 平方米，投资概算 29 万元。	2130	29	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体 规划、许昌 市绿地系统 规划
18	洪河南街 道路绿化 工程	松苑路至雪松路，全长 1900 米，栽植行道树。行道树设 计延续东段现有白蜡。总面积 5700 平方米，投资概算 38 万元。	5700	38	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体 规划、许昌 市绿地系统 规划
19	27 号地规 划道路绿 化工程	雅居乐国际花园小区西侧道路，全长 400 米，栽植行道 树。行道树设计五角枫，落叶乔木，秋季色叶植物。总面 积 1200 平方米，投资概算 18 万元。	1200	18	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体 规划、许昌 市绿地系统 规划
20	新东街 东延道路 绿化工程	位于许州路至高铁站，绿化长度 320 米，两侧各宽 10 米。 绿道长度共 640 米。法桐为行道树，以巨紫荆为背景树骨 架，常绿桂花与百日红紫薇在步道两侧栽植，营造层次丰 富，花期长的又绚烂多彩的景观空间。总面积 6400 平方米， 投资概算 260 万元。	6400	260	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体 规划、许昌 市绿地系统 规划

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
21	景福路南段道路绿化工程	位于前进路至刘庄村庄，绿化长度170米，两侧各宽10米。绿道长度共340米。延续景福路北段的绿化模式，选用三角枫作为行道树，微地形打底，黄栌、乌柏、五角枫等交叉种植作为骨架树，中间采用常绿植物与开花植物搭配，利用多样的绿篱色带与灌木球、宿根花卉丰富景观层次。植草沟一侧设置休闲步道穿行其中，搭配不同草花，形成整体景观效果。总面积3400平方米，投资概算110万元。	3400	110	2023.2.1	2023.4.30	东城区	许昌市总体规划、许昌市绿地系统规划
	合计		251500	6227.2				
五、立体绿化建设项目（5项）								
1	魏都区立体绿化项目	在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。立体绿化长度2公里，投资概算30万元。		30	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	1.住建厅要求； 2.国家生态城复查指标要求。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
2	建安区 立体绿化 项目	在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。立体绿化长度2公里，投资概算30万元。		30	2023.2.1	2023.4.30	建安区	1.住建厅要求； 2.国家生态城复查指标要求。
3	示范区 立体绿化 项目	在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。立体绿化长度2公里，投资概算30万元。		30	2023.2.1	2023.4.30	示范区	1.住建厅要求； 2.国家生态城复查指标要求。
4	开发区 立体绿化 项目	在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。立体绿化长度2公里，投资概算30万元。		30	2023.2.1	2023.4.30	开发区	1.住建厅要求； 2.国家生态城复查指标要求。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
5	东城区 立体绿化 项目	在居住小区、单位庭院、公共设施的透空、实体围墙、建筑墙体附近种植藤本月季、爬山虎、扶芳藤等攀爬类植物进行美化、绿化。立体绿化长度2公里，投资概算30万元。		30	2023.2.1	2023.4.30	东城区	1.住建厅要求； 2.国家生态城复查指标要求。
	合计			150				
六、补植补栽黄土裸露整治项目（5项）								
1	魏都区 黄土裸露 整治项目	对主次干道、背街小巷乔木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。	13000	100	2023.2.15	2023.4.30	魏都区	景观效果 差，提升城 市形象。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
2	建安区 黄土裸露 整治项目	对主次干道、背街小巷乔灌木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。	12000	100	2023.2.1	2023.4.30	建安区	景观效果 差，提升城 市形象。
3	示范区 黄土裸露 整治项目	对主次干道、背街小巷乔灌木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。	10000	100	2023.2.1	2023.4.30	示范区	景观效果 差，提升城 市形象。
4	开发区 黄土裸露 整治项目	对主次干道、背街小巷乔灌木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。	10000	100	2023.2.1	2023.4.30	开发区	景观效果 差，提升城 市形象。

序号	项目名称	项目概况	总面积 (m ²)	投资概算 (万元)	开工时间	完工时间	责任单位	项目依据
5	东城区黄土裸露整治项目	对主次干道、背街小巷乔木和绿篱缺株断档处进行补植补栽；对游园、广场、道路绿带等绿地内黄土裸露处种植草坪及地被植物，消除黄土裸露现象。	13000	100	2023.2.1	2023.4.30	东城区	景观效果差，提升城市形象。
	合计		58000	500				
	总计		574310	12927.6				

备注：2023年许昌市中心城区园林绿化项目共六大类62项，绿化面积861.47亩，绿道长度18.85公里，立体绿化10公里，总投资概算12927.6万元。其中：1、公园游园建设提升项目12项，绿化面积235.79亩，投资概算3195.4万元；2、疏密提升项目12项，绿化面积123.6亩，投资概算2072万元；3、退绿复绿项目7项，绿化面积37.83亩，投资概算783万元；4、新建续建项目21项，绿化面积377.25亩，投资概算6227.2万元；5、立体绿化建设项目5项，绿化长度10公里，投资概算150万元；6、补植补栽黄土裸露整治项目5项，绿化面积87亩，投资概算500万元。

